
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
FASE DE EJECUCIÓN DURANTE LA PARADA 
TÉCNICA DE VERANO EN LA PLANTA DE 

MOTORES DE FORD ESPAÑA 

Coordinación de Actividades Empresariales
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¿Quién es TÜV SÜD?

1 
único proveedor:
varias soluciones
técnicas.

850 ubicaciones en el
mundo

empleados en el 
mundo.24.000

millones de euros en 
ingresos por ventas 
2015.

2.220

150 años de experiencia.

Ensayos & certificación de productos
Ensayos y certificación de productos químicos, 
físicos, mecánicos, eléctricos y 
medioambientales.

Auditorías & certificación de sistemas
Certificación de sistemas de auditorías en 
calidad, seguridad, energía, medioambiente y 
RSC.

Inspección
Inspecciones de infraestructuras, plantas, 
edificios, sistemas y productos.

Consultoría
Protección en seguridad, calidad, riesgo y 
medioambiente  y asesoramiento regulador.

Formación
Formación en seguridad de la información, 
habilidades técnicas, sistemas de gestión y 
programas ejecutivos 

Nuestras Cifras Nuestros Servicios
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Leyenda: 

Países con oficinas TÜV SÜD

Implantación Internacional
¿Quién es TÜV SÜD?
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Leyenda: 

Delegaciones de TÜV SÜD ATISAE

Estaciones de ITV de TÜV SÜD ATISAE

• Compañía de origen español fundada en 1.964.
• Integrada en el grupo internacional alemán TÜV

SÜD AG en 2016.
• Actualmente somos 1.343 técnicos distribuidos en

70 centros de trabajo entre delegaciones y centros
de ITV por todo el territorio nacional.

• Tenemos oficinas en Portugal, Argentina y Chile.

• Evaluación de la conformidad
• ITV
• Sistemas de gestión
• Medioambiente
• Car business service

Implantación Nacional Nuestra Historia

Servicios 
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• Alcance: Planta de Motores de Ford España
• Objeto: Coordinación seguridad y salud
• Intervalo: Parada técnica producción agosto

2017
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PLANIFICACIÓN

MECANISMOS INSTAURADOS POR LA COORDINACION DE SEGURIDAD

GESTION EJECUCIÓN EVALUACIÓN
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MECANISMOS INSTAURADOS POR LA COORDINACION DE SEGURIDAD

PLANIFICACION

• CITACIÓN DEL CONTRATISTA PRINCIPAL DE LAS OBRAS
• LOCALIZACION EN PLANTA DEL TAJO / OBRA
• ALCANCE DE LAS OBRAS – BREVE DESCRIPCIÓN
• PLAN DE OBRA DE LA EJECUCIÓN EN PARADA
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MECANISMOS INSTAURADOS POR LA COORDINACION DE SEGURIDAD

PLANIFICACION

• VEP – GENERAL – DRAFT - ..\DOCUMENTACION PARA PRESENTACION\PLANOS\SSW
2017\PDF DRAFT\VEP_GENERAL_SSW2017_DRAFT.pdf

• VEP – CULATA – DRAFT - ..\DOCUMENTACION PARA PRESENTACION\PLANOS\SSW
2017\PDF DRAFT\VEP_CULATAS_SSW2017_DRAFT.pdf

• VEP – BLOQUES – DRAFT - ..\DOCUMENTACION PARA PRESENTACION\PLANOS\SSW
2017\PDF DRAFT\VEP_BLOQUES_SSW2017_DRAFT.pdf

• VEP – CIGÜEÑAL – DRAFT - ..\DOCUMENTACION PARA PRESENTACION\PLANOS\SSW
2017\PDF DRAFT\VEP_CIGUEÑALES_SSW2017_DRAFT.pdf

• VEP – LEVAS – DRAFT - ..\DOCUMENTACION PARA PRESENTACION\PLANOS\SSW
2017\PDF DRAFT\VEP_LEVAS_SSW2017_DRAFT.pdf

• VEP – MONTAJE – DRAFT ..\DOCUMENTACION PARA PRESENTACION\PLANOS\SSW
2017\PDF DRAFT\VEP_MONTAJE_SSW2017_DRAFT.pdf
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MECANISMOS INSTAURADOS POR LA COORDINACION DE SEGURIDAD

GESTION

CONTRATISTAS

• ANEXOS AL PSS / REVISION A LA EVR 
• PLAN DE USO EQUIPOS DE TRABAJO PARTICULARES
• PLAN DE GRÚAS
• PLAN DE CARRETILLAS DE HORQUILLAS
• PLAN DE MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS

COORDINACION 
SEGURIDAD Y 

SALUD

• FINALIZACIÓN PLANOS DE COORDINACIÓN
• SUPERPOSICIÓN DE TODA LA INFORMACIÓN APORTADA
• REGISTRO EN PLANO DE INSTRUCCIONES 
• CONVOCATORIA REUNIÓN PREVIA DE COORDINACION CON EL GRUPO DE TRABAJO  PARA AQUELLAS 
ÁREAS DONDE EXISTA UNA CONCURRENCIA SIGNIFICATIVA 

CONTRATISTAS + 
FORD + CSSE

• ACTA DE REUNION – ..\DOCUMENTACION PARA PRESENTACION\ACTAS\ACTA CAE.doc
• ACTUALIZACION PLANES DE OBRA
• DIFUSIÓN A CONTRATISTAS
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MECANISMOS INSTAURADOS POR LA COORDINACION DE SEGURIDAD

GESTION

• VEP – GENERAL - ..\DOCUMENTACION PARA PRESENTACION\PLANOS\SSW
2017\PDF DEFINITIVO\VEP_GENERAL_SSW2017.pdf

• VEP – CULATAS - ..\DOCUMENTACION PARA PRESENTACION\PLANOS\SSW
2017\PDF DRAFT\VEP_CULATAS_SSW2017_DRAFT.pdf

• VEP – BLOQUES - ..\DOCUMENTACION PARA PRESENTACION\PLANOS\SSW
2017\PDF DEFINITIVO\VEP_BLOQUES_SSW2017.pdf

• VEP – CIGÜEÑAL - ..\DOCUMENTACION PARA PRESENTACION\PLANOS\SSW
2017\PDF DEFINITIVO\VEP_CIGUEÑAL_SSW2017.pdf

• VEP – LEVAS - ..\DOCUMENTACION PARA PRESENTACION\PLANOS\SSW 2017\PDF
DEFINITIVO\VEP_LEVAS_SSW2017.pdf

• VEP – MONTAJE
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MECANISMOS INSTAURADOS POR LA COORDINACION DE SEGURIDAD

EJECUCION

Re
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Alcance / contratista de la actuación 
por OP línea 

Maquinaria, grúas, equipos de trabajo

Número de trabajadores

Horario

..\DOCUMENTACION PARA 
PRESENTACION\REGISTRO 
DIARIO\VEP_PRESENCIA 

_SSW2017.xlsx
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MECANISMOS INSTAURADOS POR LA COORDINACION DE SEGURIDAD

EJECUCION

INTERFERENCIAS????
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MECANISMOS INSTAURADOS POR LA COORDINACION DE SEGURIDAD

EJECUCION

Reunión 
especifica

Contratista

Ford

Instrucciones y firma en planos A0 
de la línea de producción

CSS
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MECANISMOS INSTAURADOS POR LA COORDINACION DE SEGURIDAD

EJECUCION

Protocolo control accesos. Acciones 
informativas diarias‐ Credencial acceso a obras

Revisiones para el control de las 
condiciones de seguridad obras. 
Cumplimentación de formatos internos + 
libros de incidencias + libros de 
coordinación obras sin proyecto
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MECANISMOS INSTAURADOS POR LA COORDINACION DE SEGURIDAD

EJECUCION Desviaciones?
Accidentes?
Incidentes?

Reunión Grupo 
de trabajo

Procedimiento 
disciplinario

Plan acción 
contratistas

Aprendizaje 
continuo
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MECANISMOS INSTAURADOS POR LA COORDINACION DE SEGURIDAD

EVALUACION 

Aprendizaje continuo

Mejoras Buenas prácticas

EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

Positiva Negativa ‐ Compras

FIN DE LA PARADA TECNICA
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MECANISMOS INSTAURADOS POR LA COORDINACION DE SEGURIDAD

EVALUACION

DATOS 
OBJETIVOS

34 Contratistas principales más subcontratistas de forma 
simultanea

16 posiciones de grúas de forma simultanea

Medias de 360 trabajadores. Picos de 380

Computadas más de 60000 h de trabajo

0 ACCIDENTES



TÜV SÜD ATISAE

Teléfono: 
Fax: 
Móvil: 

www.atisae.com

Avd Cataluña 3, bajo
46010 Valencia (Valencia)

96 362 72 62
96 362 41 99

630884227
szomeno@atisae.com

Sergio Zomeño Marcos
CSS / Ford España
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